

**Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2018 год**

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
1	ул. 70 год Великой Перемоги,41а	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя Окраска балкона	м2	1800 120 65	апрель	август
2	ул. Шоссейная,4.	Ремонт мягкой кровли Окраска фасада	м2	100 580	апрель	август
3	ул.Первомайская,58	Ремонт мягкой кровли	м2	340	апрель	август
4	ул.Гончарная,50.	Ремонт мягкой кровли	м2	300	апрель	август
5	ул. Ленинская,136.	Окраска фасада Ремонт и окраска Окраска кровли	м2	220 22 150	апрель	август
6	ул. Ленинская,130.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя Окраска кровли	м2	250 43 171,5	апрель	август
7	ул. Ленинская,124.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя Окраска кровли	м2	250 42 240	апрель	август
8	ул. Ленинская,78.	Окраска лоджий. Окраска цоколя	м <sup>2</sup>	81 120	апрель	август

9	ул. Ленинская,76а.	Окраска лоджий. Окраска цоколя	м <sup>2</sup>	78 104	апрель	август
10	ул. Ленинская,65.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя Окраска кровли	м2	190 50 95	апрель	август
11	ул. Ленинская,45.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	480 160	апрель	август
12	ул. Ленинская,43.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	580 78	апрель	август
13	ул. Ленинская,41.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя Окраска балкона	м <sup>2</sup>	580 78 20	апрель	август
14	ул. Ленинская,37.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя Окраска балконов.	м2	580 58 20	апрель	август
15	ул. Ленинская,35.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м2	580 58	апрель	август
16	ул. Ленинская,33.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м2	560 92	апрель	август
17	ул. Ленинская,31.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	380 30	апрель	август
18	ул. Ленинская,27.	Окраска балконов Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	150 370 44	апрель	август
19	ул. Ленинская,19.	Окраска лоджий Ремонт и окраска цоколя Окраска фасада.	м2	300 260 2390	апрель	август
20	ул. Советская,79.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя Окраска кровли	м2	250 40 200	апрель	август

21	ул. Советская,40.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	1200 40 1576	апрель	август
22	ул. Советская,38.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	328 37 559	апрель	август
23	ул. Советская,36.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	1200 40	апрель	август
24	ул. Советская,32.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	320 40	апрель	август
25	ул. Советская,28.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	320 30	апрель	август
26	ул. Советская, 18.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	540 28	апрель	июнь
27	ул. Советская, 16.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя Окраска кровли	м3	900 30 770	апрель	июнь
28	ул. Советская,15.	Окраска фасада Ремонт и окраска Окраска кровли	м <sup>2</sup>	2200 80 770	апрель	август
29	ул. Советская, 9	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	3000 80	апрель	август
30	ул. Советская,8.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	2200 80	апрель	август
31	ул. Советская, 7.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м2	3000 80	апрель	август
32	ул. Советская, 5.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	3000 80	апрель	август
33	ул. Советская, 3.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	2200 80	апрель	август

34	ул. Советская,3а.	Окраска фасада. Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	2200 80	апрель	август
35	ул. Я. Купалы,31.	Окраска фасада Ремонт и окраска цоколя	м <sup>2</sup>	2800 80	апрель	август
<b>Итого</b>						